

RECURSOS E PROCEDIMENTOS
DATA E LOCAL

COMISSÃO DE
ACOMPANHAMENTO

CONSULTORA
TOPOCART

REUNIÕES

RECURSOS E PROCEDIMENTOS
DATA E LOCAL

1ª. Etapa

14 DE JULHO
27 DE JULHO
03 DE AGOSTO

- APRESENTAÇÃO DA CONTRATADA AOS ATORES E ENTIDADES ENVOLVIDOS POR MEIO DE OFÍCIOS
- DEFINIÇÃO DOS PARTICIPANTES PARA REUNIÃO PLENÁRIA - PRAZO DOS ORÇÃOS
- ANÁLISE DO MATERIAL PREPARATÓRIO PARA REUNIÃO PLENÁRIA

- APROVAÇÃO DO PRODUTO 01
- VENCIMENTO DA 1ª FATURA

ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
PRODUTO 01:
PLANO DE TRABALHO
- INÍCIO DO DIAGNÓSTICO
- PREPARAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA DE SENSIBILIZAÇÃO
- ENVIO DE MATERIAL AOS PARTICIPANTES, APÓS APROVAÇÃO DA SEDUMA

- REUNIÃO PLENÁRIA
- APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
- DISCUSSÃO/DEBATE
- SENSIBILIZAÇÃO E CONVENCIMENTO PARA PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO

PRODUÇÃO DO MATERIAL A SER ENTREGUE NA REUNIÃO PLENÁRIA PARA MOBILIZAÇÃO DE ATORES E ENTIDADES, APROVADO PELA SEDUMA
- KIT
- CONVITE PARTICIPANTES
- FOLDER ILUSTRATIVO
- AVALIAÇÃO MISTA (USO DE QUESTÕES OBJETIVAS PARA DIRECIONAMENTO E POSTERIOR DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS ESCOLHIDOS)
- MATERIAL DE EXPEDIENTE

PROCEDIMENTO PARA REUNIÃO PLENÁRIA
1. ABERTURA
2. APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO - POWER POINT
3. DEBATES, PROPOSTAS, ARGUMENTAÇÕES, VOTAÇÕES
4. COFFEE BREAK
5. SENSIBILIZAÇÃO E CONVENCIMENTO - POWER POINT
6. PALAVRAS DOS PARTICIPANTES
7. ENCERRAMENTO

27 JULHO 2009

10 AGOSTO 2009
LOCAIS PREVISTOS:
BRASIL 21 - CENTRO DE EVENTOS E CONVEÇÕES
SAN MARCO HOTEL
REDE PLAZA BRASILIA

2ª. Etapa

28 DE SETEMBRO

- ANÁLISE DO MATERIAL PREPARATÓRIO PARA REUNIÕES TEMÁTICAS

- APROVAÇÃO DO PRODUTO 02
- VENCIMENTO DA 2ª FATURA

- RELATÓRIO DA REUNIÃO DE SENSIBILIZAÇÃO
FINALIZAÇÃO E ENTREGA DO PRODUTO 02:
- RELATÓRIO DO DIAGNÓSTICO

REUNIÕES TEMÁTICAS - 3ª ETAPA

01	- EQUIPAMENTOS DE SAÚDE, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
02	- EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO
03	- EQUIPAMENTOS DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E ESPAÇOS LIVRES DE USO PÚBLICO
04	- EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE
05	- EQUIPAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA
06	- INFRA-ESTRUTURA

PRODUÇÃO DO MATERIAL A SER ENTREGUE AOS ATORES E ENTIDADES PARA PREPARAÇÃO DAS REUNIÕES TEMÁTICAS, APÓS APROVAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO
- CONVITE PARTICIPANTES, JUNTO COM O MATERIAL PREVIAMENTE APROVADO PELA SEDUMA

PROCEDIMENTO PARA REUNIÕES TEMÁTICAS
1. ABERTURA
2. APRESENTAÇÃO DO DIAGNÓSTICO PLENO - POWER POINT
3. DEBATES, PROPOSTAS ARGUMENTAÇÕES
4. APRESENTAÇÃO DO DIAGNÓSTICO TEMÁTICO - POWER POINT
5. DEBATES, PROPOSTAS, ARGUMENTAÇÕES
6. DISCUSSÃO DAS PROPOSTAS SETORIAIS
7. COFFEE BREAK
8. FORMATAÇÃO DAS CONCLUSÕES
9. ENCERRAMENTO

21 SETEMBRO 2009

5, 6, 7 OUTUBRO 2009
LOCAIS PREVISTOS:
BRASIL 21 - CENTRO DE EVENTOS E CONVEÇÕES
SAN MARCO HOTEL
REDE PLAZA BRASILIA

3ª. Etapa

03 DE NOVEMBRO

- ANÁLISE DO MATERIAL PREPARATÓRIO PARA REUNIÕES TEMÁTICAS

- APROVAÇÃO DO PRODUTO 03
- VENCIMENTO DA 3ª FATURA

- PREPARAÇÃO DAS 06/SEIS REUNIÕES TEMÁTICAS
- ENVIO DO MATERIAL AOS PARTICIPANTES, APÓS APROVAÇÃO DA SEDUMA
- ELABORAÇÃO DO ESBOÇO DA NORMA TÉCNICA

REUNIÕES TEMÁTICAS - 4ª ETAPA

01	- EQUIPAMENTOS DE SAÚDE, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
02	- EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO
03	- EQUIPAMENTOS DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E ESPAÇOS LIVRES DE USO PÚBLICO
04	- EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE
05	- EQUIPAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA
06	- INFRA-ESTRUTURA

PRODUÇÃO DO MATERIAL A SER ENTREGUE AOS ATORES E ENTIDADES PARA PREPARAÇÃO DAS REUNIÕES TEMÁTICAS, PELA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO
- CONVITE PARTICIPANTES, JUNTO COM O MATERIAL PREVIAMENTE APROVADO PELA SEDUMA

PROCEDIMENTO PARA REUNIÕES TEMÁTICAS
1. ABERTURA
2. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PRELIMINAR PARA NORMA LEGAL - POWER POINT
3. COFFEE BREAK
4. DEBATE DAS PROPOSTAS COM OS ATORES E ENTIDADES
5. FORMATAÇÃO DAS CONCLUSÕES
6. ENCERRAMENTO

26 OUTUBRO DE 2009

8, 10, 11 NOVEMBRO 2009
LOCAIS PREVISTOS:
BRASIL 21 - CENTRO DE EVENTOS E CONVEÇÕES
SAN MARCO HOTEL
REDE PLAZA BRASILIA

4ª. Etapa

12 DE JANEIRO DE 2010

- ANÁLISE DA NORMA PARA REUNIÃO PLENÁRIA FINAL

- APROVAÇÃO DO PRODUTO 04
- VENCIMENTO DA 3ª FATURA

- PREPARAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA FINAL E ENVIO DO MATERIAL AOS PARTICIPANTES APÓS APROVAÇÃO DA SEDUMA

REUNIÃO PLENÁRIA

PRODUÇÃO DO MATERIAL A SER ENTREGUE AOS ATORES E ENTIDADES PARA PREPARAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA FINAL, PELA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO
- CONVITE PARTICIPANTES, JUNTO COM O MATERIAL PREVIAMENTE APROVADO PELA SEDUMA

PROCEDIMENTO PARA REUNIÃO PLENÁRIA FINAL
1. ABERTURA
2. APRESENTAÇÃO DA NORMA - POWER POINT
3. COFFEE BREAK
4. CONSIDERAÇÕES DOS ATORES E ENTIDADES
5. ENCERRAMENTO

05 JANEIRO DE 2010

19 JANEIRO 2010
LOCAIS PREVISTOS:
BRASIL 21 - CENTRO DE EVENTOS E CONVEÇÕES
SAN MARCO HOTEL
REDE PLAZA BRASILIA

5ª. Etapa

- APROVAÇÃO DO PRODUTO 05
- VENCIMENTO DA 5ª FATURA

PRODUTO 5
DOCUMENTO FINAL DA NORMA TÉCNICA E MEMÓRIA TÉCNICA